

# 赫山区 2023 年农村适龄和城镇低保妇女“两癌”免费检查项目资金绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和湖南省委办公厅、省政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《益阳市赫山区财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（益赫财绩〔2022〕3号）《湖南省“十四五”卫生与健康规划》《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度财政性资金现场绩效评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕7号）等有关规定，赫山区财政局将“《2023年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目资金”列入重点绩效评价范围。湖南平和会计师事务所（普通合伙）受赫山区财政局委托，组织人员成立绩效评价工作组，对“《2023年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目资金”资金使用及实施效果进行绩效评价。

益阳市赫山区妇联（以下简称赫山区妇联）及其项目实施单位对提供的与本次评价有关的会计（项目）资料和相关文件资料的真实性和完整性负责。我们在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合赫山区妇联的绩效自评资料，结合项目实际，按照科学规范、公正公开的原则，通过现场考察、听取汇报、查看资料、问访调查和分析研究等形式开展现场评价，最终形成评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目管理单位基本情况

#### 1. 机构基本情况



赫山区，隶属于湖南省益阳市。赫山区原名益阳县，战国时期，楚国在此设县，1994年撤县建区。赫山区位于湘中偏北，处洞庭湖西缘，东邻湘阴、望城，南界宁乡，西接桃江，北临资水，总面积1278.7平方千米（含高新区）。全区属于中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润性气候，四季分明，光热丰富，雨量充沛，盛夏较热，冬季较冷，春暖迟，秋季短，夏季多偏南风，其它季节偏北为主导风向，气温年较差大，日较差小，地区差异明显。赫山区是湖南省长株潭“两型社会”综合配套改革实验区的重要组成部分，是益阳对接长沙和承接沿海产业梯度转移的桥头堡，是湘中北水陆通衢。长张高速、319国道和308省道过境而过，石长铁路与洛湛铁路在境内交汇，银城大道成为“长株潭1小时经济圈”的重要通道。正在建设的长益轻轨、石长铁路复线、绕城高速等交通动脉，将进一步完善赫山区的交通网络。

赫山区妇联是赫山区群众团体机关，位于湖南省益阳市赫山区同心巷20号。该组织由丁丽红担任法定代表人。统一社会信用代码为134309035743335927。内设办公室（加挂组宣部）、家庭和儿童工作部、权益部（加挂发展部），机关编制数5人，实际在职在编人员5人，退休人员3人。拥有一个官方微信公众号“赫山妇联”，旨在成为赫山广大妇女的网上温暖娘家，提供相关信息和服务。

## 2. 职能职责

(1)指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。(2)调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、区政府报告并提出建议。(3)团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭



文明创建活动。(4)维护妇女儿童合法权益,积极开展普法宣传和教  
育,认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作,倾听妇女意见,反映妇  
女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位  
查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。(5)指  
导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女,增强自尊、  
自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。(6)代表  
妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇  
女参政议政。参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,参与社会  
治理和公共服务。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中  
国儿童发展纲要》,协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》,  
并组织实施。(7)联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,  
推动全社会为妇女儿童和家庭服务。(8)承办区委、区政府交办的其他  
事项。

## (二)项目资金基本情况

根据赫山区妇联 赫山区卫健局 赫山区财政局《关于印发〈2023  
年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案〉的通知》  
(益赫妇联〔2023〕2号), (1)明确了目标人群:近三年未参加过“两  
癌”免费检查且有赫山区户籍的35-64岁农村女性和城镇低保女性人  
口; (2)工作目标:2023年完成检查任务数6000人,目标任务完成率  
100%;宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随访率  
分别达90%、60%和95%以上。(3)职责分工:①区妇联:受政府委托,  
对区卫生健康局推荐的医疗机构进行认定,并按政府购买服务的有关  
要求签订协议;充分发挥妇联组织优势,深入乡镇(街道)、村(社  
区)、家庭,开展多种形式的宣传发动组织工作;对诊断出患病的妇  
女进行登记,建立健全“两癌”检查信息数据采集系统;加大对“两  
癌”贫困妇女的救助力度;牵头组织对项目实施执行日常督导检查,



会同区卫生健康局核实检查名单和人数，并按季度向区财政报送进度报表，发现问题及时反馈并处理。②区卫生健康局：……

2023年10月，赫山区财政局下达《2023年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目资金的通知》（2023预指0600号、2023年预指0614号）等文件，2023年10月13日和10月30日，赫山区妇联收到区财政部门分别拨付的2023年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目资金84万元、5万元。截至绩效评价日，已经累计支出项目资金89万元（其中支付赫山区妇幼保健院检查项目经费84万元），没有余额。

### （三）项目实施情况

#### 1. 项目实施依据

根据《2023年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》，为落实区委、区政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女“乳腺癌”和“宫颈癌”（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康。

#### 2. 项目实施范围

为做好赫山区2023年农村适龄和城镇低保妇女“两癌”免费检查项目，益阳市赫山区高度重视，积极安排部署，2023年5月9日以区妇联、区卫生健康局、区财政局名义印发了《2023年赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》（益赫妇联发〔2023〕2号）。《实施方案》规定，在龙光桥街道、欧江岔镇、泉交河镇、兰溪镇、八字哨镇、笔架山乡、岳家桥镇、衡龙桥镇、沧水铺镇、泥江口镇、新市渡镇、会龙山街道、龙岭产业开发区、赫山街道等13个乡镇及1个街道开展农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查，保护广大妇女身心健康，本次实施的项目通过政府购



买社会服务，由第三方专业技术服务机构具体实施。2023年5月9日，赫山区妇联与赫山区妇幼保健院签订了《2023年赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查服务协议书》。

#### （四）项目资金绩效目标

近三年来未参加过国家、省、市、区“两癌”免费检查且具有赫山区户籍的36岁—64岁农村女性和城镇低保女性人口。

2023年完成检查任务数6000人，目标任务完成率达100%；宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随访率分别达90%、60%和95%以上。

## 二、评价的政策依据

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《2023年赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》（益赫妇联发〔2023〕2号）、《益阳市赫山区财政局关于开展2023年度财政性资金现场绩效评价工作的通知》（益赫财绩〔2024〕7号）以及现行相关财务会计制度等。

## 三、评价的方法和过程

1. 实地调查。通过与项目主管部门赫山区妇联充分沟通，了解关于“2023年赫山区农村和城镇低保适龄妇女免费检查‘两癌’项目”实施的基本情况，通过实地调查，对项目资金的收支情况核查，确认项目的完成情况和实际完成效果。

2. 采集基础数据。收集与项目有关资料，并通过认真复核，按照财政专项资金绩效评价指标体系进行评分。

3. 分析核对。根据财务数据对支付的凭据抽查凭证，并对项目工程现场进行了核实。



4. 现场调查询问。对周围的社会群众进行了询问调查。
5. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本所情况进行综合分析、归纳汇总。

#### 四、项目主要绩效评价情况分析

##### (一) 项目立项情况

为落实区委、区政府重点民生事实项目，建立党委政府领导、部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女“乳腺癌”和“宫颈癌”防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，区妇联、区卫生健康局、区财政局联合下发《2023年赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》的通知(益赫妇联发(2023]2号)文件精神要求下达由赫山区妇联组织实施的项目。下达“2023年赫山区农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查”项目专项资金89万元。

##### (二) 资金到位及使用情况

###### 1. 专项资金到位情况

该项目应到位本级预算资金89万元，2023年10月30日实际到位本级预算资金89万元，项目资金到位率100%。

###### 2. 专项资金使用情况

截止绩效评价日，该项目已经累计支出项目资金89万元，没有余额。

##### (三) 专项资金财务管理情况

为加强和规范专项资金管理，保障资金安全和高效运行，提高资金使用效益，赫山区妇联严格按照财政部门 and 财务会计制度的关于项目资金管理的要求实施，加强资金管理和监督，确保专款专用；实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成；在资金的使用过程中，重视与涉及单位多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断



改善工作方法，提高工作效率；重视项目实施资料档案建立、完善、管理工作。

#### （四）项目管理实施情况

##### 1. 项目管理情况

按照《2023年赫山区农村和城镇低保适龄妇女免费检查‘两癌’项目实施方案》要求，各相关责任单位围绕各自职责，开展工作。特别是赫山区妇联，作为项目牵头单位，更是起到了表率 and 领头雁作用。

##### 2. 项目实施情况

赫山区于2023年1月10日正式开启了湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作。“两癌”筛查工作得到了赫山区妇联、赫山区卫健局、各乡镇及街道的高度重视，成立了专项的领导小组，明确专职负责人员，每周定时通报各乡镇及街道“两癌”筛查工作进度。赫山区目标人群6000人，完成6023人，完成率超100%。

共查出妇女常见疾病患病人数1953人，妇女常见病患病率32%。16或18型HPV阳性患者128人；其他12种HPV阳性患者648例。总体HPV阳性检出率12.8%；648人其它12种HPV阳性患者中宫颈细胞学检出阳性病例364人（包括未明确意义的不典型鳞状上皮细胞210人、不排除高度鳞状上皮内病变37人、低度鳞状上皮内病变99人、高度鳞状上皮内病变18人），TCT阳性检出率56%。

阴道镜应做498人，已做315人，完成率63.25%；阴道镜异常人数307人，异常比率97%。307例异常阴道病例均进行了病例检查，病检率100%。目前宫颈癌人数50人，已治疗人数38人，治疗率近76%。已治人数中宫颈最后诊断为浸润癌的人数为3人，宫颈癌早诊早治率100%。

乳腺彩超分级3级120例，其中75例已进行了钼靶检测（转诊益阳市妇幼保健院），部分患者上级医院检查（统计中）。乳腺4级



79例，其中41例已完成病检。确诊4例早期浸润癌，乳腺癌早诊早治率为100%。4例乳腺癌已经在上级医院治疗。我们对筛查的阳性结果或异常病例正在进一步的追踪与回访，将按质按量继续做好下一阶段的工作，完善资料整理与数据上报。

### 3. 项目完成情况

(1) 目标任务完成情况：2023年9月6日前，各个项目实施单位都按合同约定完成的内容和完成时限完成了各自任务，并申请实施项目验收。

(2) 目标质量完成情况：根据项目实施目标，从核实情况来看，基本达到了立项相关指标和目标质量要求。项目管理严格按照国家规定制度、标准和范围执行，确保项目保质保量完成。

(3) 目标进度完成情况，截止到2023年9月6日，各项目实施主体共同努力，全面完成了“2023年农村适龄和城镇低保妇女“两癌”免费检查项目”，完成率超100%。宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随访率分别达90%、60%和95%以上。

### (五) 项目效益分析

#### 1. 项目社会效益：

本项目为赫山区2023年农村适龄和城镇低保妇女“两癌”免费检查项目，通过提供免费的筛查服务，特别是针对农村和城镇低保妇女两癌免费检查项目，这一项目确保了更多妇女能够获得必要的健康检查，有效减少了因经济原因而未能及时接受治疗的情况。此外，通过专业的医疗检查，如妇科检查、阴道分泌物检查、人乳头瘤病毒检查(HPV)、乳腺视诊、触诊、乳腺彩超等，项目帮助妇女早发现疾病，避免了疾病恶化带来的高昂治疗成本和身体痛苦。

其次，“两癌”免费检查项目的实施还加强了妇女健康意识的提升。通过广泛宣传和教育，使更多妇女了解到定期进行两癌筛查的重



要性，提高了妇女对自身健康的关注度。此外，项目的实施还促进了社会和党委政府对妇女健康的重视，体现了社会对妇女的关爱和支持，有助于构建更加和谐的社会环境。

最后，“两癌”免费检查项目通过精心组织和广泛动员，确保了项目的有效实施。通过与赫山区妇幼保健院等机构的合作，项目能够覆盖更广泛的地区和人群，确保了更多妇女能够享受到这一惠民政策。项目的成功实施不仅提高了妇女的健康水平，也增强了妇女对生活的信心和对未来的期望，从而促进了社会的稳定和发展。

综上所述，“两癌”免费检查项目通过提供免费的筛查服务、加强健康教育和广泛宣传，有效提高了妇女的健康水平和生活质量，体现了社会对妇女的关怀和支持，是促进社会和谐与发展的重要举措。

#### (六) 项目评价结论

通过绩效综合评价，得分 97 分，达到优。见附件 1

### 五、存在的问题及原因分析

(一) 各乡镇及街道均存在长期外出务工人员，不知道“两癌”免费项目，致使工作推进过程困难。

(二) 部分筛查对象认识不足，随访困难。部分农村妇女保健意识较差，对“宫颈”“乳腺”疾病的危害认识不足。医生通过多次电话沟通，她们自己不重视，极不配合复诊及治疗，甚至拒绝接电话，影响两癌随诊，结案及个案完成，导致工作的整体进度慢。

### 六、有关建议

(一) 乡镇配合妇幼保健院做好个案的追踪与回访，确保每个阳性个案得到规范管理。

(二) 将“两癌”免费检查纳入全年常态化筛查范围。


(三) 各级妇联、卫生健康部门要积极开展形式多样的“两癌”筛查项目宣传活动，使这项民生工程家喻户晓，广为人知。



(四) 农村适龄妇女外出流动人口多，参检率低，现农合医保与城镇医保已合二为一，建议城镇适龄妇女也可享受政府这一惠民政策。

七、其它需要说明的问题

无。





益阳市赫山区2023年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	指标说明	评分
项目决策	项目申报(7分)	项目申报	2	①项目是否按照规定的程序申请设立;②项目是否列入规划或工作计划;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	①按照规定的程序设立,计0.4分;②列入部门工作计划,计0.4分;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,计0.4分;④符合本市国民经济和社会发展的总体规划,符合专项资金支持的方向、重点和范围,计0.4分。⑤申报前、中,经党委会局务集体研究,计0.4分。否则,酌情扣分。	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目产项的规范情况。	2.0
		绩效目标	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。⑤遵循科学性、重要性、经济性、关联性原则。	①有目标,计1分;②目标明确,细化量化良好,个性指标中量化指标超过3个,计2分,量化指标为2个,计1分,2个以下不计分;③目标与资金匹配良好,逻辑关系明确,计1分;④遵循四个原则,计1分。否则,酌情扣分。	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	5.0
	资金分配(3分)	分配办法	1	①分配办法是否健全、规范;②因素选择是否全面、合理。	①分配办法健全、规范,计0.5分,1例不符合扣0.1分;②因素选择全面、合理,计0.5分,1例不符合扣0.1分。	分配办法是否健全、规范,因素选择是否全面、合理,用以考核反映和考核分配制度的规范性。	1.0
		分配结果	1	实际分配是否符合办法要求,结果是否公平、合理。	实际分配符合办法要求,结果公平、合理,计1分,1例不符合扣0.1分。	实际分配是否符合办法要求,结果是否公平、合理,用以反映和考核分配办法的有效执行情况。	1.0
		结果公示	1	①资金分配结果是否在公开渠道进行公示;②公示是否及时,公示期是否到达要求;③公示内容准确;④公示内容完整。	①资金分配结果在公开渠道进行公示,计0.5分;②公示及时,公示期到达要求,公示内容准确,公示内容完整,得0.5分。否则,酌情扣分。	根据主管部门提供的项目公示资料,据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度和公示时效	1.0
	预算执行(4分)	执行进度	4	预算执行进度=截止预算年度12月底已完成投资的预算项目资金/预算资金*100%。	①11月底前下达的、12月底前完成100%,计4分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。②12月底前下达的,3月30日前完成100%,计4分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。	根据主管部门提供的年度预算执行情况,据实确定实际执行进度。	4.0
	预算调整(4分)	预算调整率	4	预算调整率=预算调整金额/年初预算金额	预算调整率低于5%得4分,按比例每上升1%扣0.2分。	根据主管部门提供的预算调整情况,据实确定实际预算调整情况。	4.0
预算结转(3分)	结余结转资金规模	3	结余结转率=年末结余结转资金金额/年初预算金额	①结余结转率低于5%,得3分;②高于5%,按比例每上升1%,扣0.2分,扣完为止。	反映实施单位对结转结余资金的实际控制程度。	3.0	
组织	政府采购	4	①政府采购手续齐全;②应采尽采;③合同规范。	①政府采购手续齐全1分;②应采尽采2分;③合同规范1分,按比例每下降1%扣0.1分;④有不良记录或被投诉属实,本项不得分。	根据主管部门提供的政府采购情况,据实确定政府采购执行情况	4.0	
	投资评审	4	①标底评审;②结算评审;③决算评审。	①标底评审0.5分;②结算评审3分;③决算评审0.5分,按比例每下降1%扣0.2分。	根据主管部门的投资评审情况,据实确定投资评审执行情况	4.0	



项目管理	管理 (17分)	管理制度	4	①是否制定业务管理的相关制度；②是否制定项目资金管理办法；③相关管理制度是否合法、合规、完整；④是否按项目管理制度执行；⑤是否对项目进行中期检查与汇报，是否进行项目的跟踪、监督、整改。 ①、②、③、④、⑤各0.8分。否则，酌情扣分。	考核为项目的顺利开展的制度建设情况和执行情况，根据主管音准和项目单位的制度建设和相关制度执行监督检查资料进行评价。	4.0
		绩效自评	5	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 评审为优，得5分；评审为良，得4分；评审为中，得2.5分；评审为低，得1分；评审为差，得0分。	根据财政局对部门整体绩效自评的评审等级，及项目单位绩效自评工作的开展情况和自评报告的质量情况。	5.0
财务管理 (12分)	资产管理	资产管理	4	①资产是否保存完整、使用合规、配置合理；②资产是否处置规范、收入及时上缴。 ①资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分；②资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分；③有明确的资产配置预算或计划，报批手续完整，得0.5分；④不超资产配置标准，得1分，发现一例超过标准的，本项不得分。	用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4.0
		资金使用	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经过评估认证，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合全扣；⑤违规情况严重的在总分上加扣10分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4.0
		会计信息	4	①真实性：项目实际发生支出的会计核算是否真实；②完整性：项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整性；③及时性：各类会计核算资料提供的及时性，已完成项目是否及时进行决算与审计，项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况；④准确性：项目实际发生支出的会计核算是否准确规范。 ①项目实际发生支出的会计核算真实、准确和规范，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整性，计1分，1例不符合扣0.2分；③各类会计核算资料提供的及时性，已完成项目及时进行决算与审计，项目形成的固定资产及时登记入账等情况，计1分，1例不符合扣0.2分；④往来处理及时，得1分，发现3年以上应收款1例倒扣0.2分，扣完为止。	项目实施单位会计信息是否真实、准确、完整、及时。	4.0
项目产出	产出数量 (7分)	实际完成率	7	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)x100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 得分等于指标分值*实际完成率；	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	7.0
		产出质量 (8分)	质量达标率	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分等于指标分值*质量达标率。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度



3 0 )	产出时效 (7分)	完成及时性	7	完成及时率:1. 实际完成时间≤计划完成时间, 完成及时率三100%;2. 计划完成时间<实际完成时间, 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/实际完成时间]x100%。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分等于指标分值*完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	6.0
	产出成本 (8分)	成本节约率	8	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	成本节约率<10%, 成本系数为60-80%本节约率>10%, 成本系数为80-100%。得分=指标分值x成本系数	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	8.0
项目效果 (20分)	项目产出效果 (20分)	社会效益	5	①是否提高了疾病的治疗率, 降低了治疗成本, 同时也提高了患者的生存率和生命质量。 ④是否通过提高妇女的健康水平, 减少了因疾病导致的家庭负担, 促进了社会的和谐稳定。	具备得分要素①②③, 得到指标分值的40%;具备要素④, 分别得到指标分值的30%。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5.0
		经济效益	5	①是否减轻患者经济负担、提高妇女作健康水平, ②是否促进健康意识提升以及优化财政资金	具备一个得分要素, 得到指标分值的50%。	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5.0
		可持续影响	5	通过定期筛查, 妇女是否可以及时了解自己的健康状况, 从而采取相应的预防措施, 减少疾病的发生。	项目实施后, 有可持续影响得5分, 其它情形扣1-3分。	项目实施是否有利于社会持续发展。	5.0
		群众满意度	5	①项目主管部门对项目实施单位的满意度资料; ②社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度数据。	得分要素①的权重为40%, 要素②的权重占60%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5.0
合计			100				97.0







统一社会信用代码

91430111MA4R2KN19W

# 营业执照

(副本)

副本编号: 1 - 1



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 湖南平和会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王和平

经营范围 企业会计报表审计; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审  
计; 司法会计鉴定; 企业资本验证; 代理记账服务; 企业管理  
咨询服务; 会计咨询; 法律咨询; 涉税鉴证; 税收策划; 税务  
顾问; 企业改制; IPO上市、新三板培育的咨询服务; 税务咨  
询; 票据咨询服务; 企业财务咨询服务(不含金融、证券、期  
货咨询)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开  
展经营活动)

出资额 贰佰万元整

成立日期 2019年12月23日

主要经营场所 长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16  
栋504房613号(集群注册)

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国  
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：湖南平和会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王和平

主任会计师：

经营场所：长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋504房613号（集群注册）

组织形式：普通合伙

执业证书编号：43010129

批准执业文号：湘财会（2020）3号

批准执业日期：2020年1月21日



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖南省财政厅

2024年6月26日

中华人民共和国财政部制

